

2. Aufbaubesprechung HLF3

05.02.2016 von MH



Am 5. Februar 2016 fand die 2. Aufbaubesprechung bei der Fa. Rosenbauer in Linz statt. Aufbauend auf die erste Aufbaubesprechung wurden im Zuge dieses Arbeitsgesprächs die Fortschritte der einzelnen Einbauten überprüft bzw. weitere Einbau- und Umbauarbeiten festgelegt.

Aufgrund des Baufortschrittes des neuen Einsatzfahrzeuges lassen sich bereits viele Details erkennen, welche den Freiwilligen Feuerwehrmännern die Arbeit mit dem neuen Gerät erleichtern sollen um im Einsatzfall noch effizienter arbeiten zu können.

Die 3. Aufbaubesprechung findet am 16. Februar 2016 in Linz statt.

-



-



•



•



•



•



