

Baufortschritt - Zubau Feuerwehrhaus

05.06.2026 von LR



Die Arbeiten an der Erweiterung des Feuerwehrhauses der Freiwilligen Feuerwehr Laxenburg schreiten zügig voran und der Zubau nimmt seine äußeren Formen an.

Seit Beginn der Bauarbeiten Ende April 2026 wurden rund 2.000 Tonnen Material an der östlichen Erweiterungsfläche angeschüttet, eine Stützwand zur Grundstücksgrenze und diverse Fundamente betoniert. Anschließend wurden Hohlwandelemente gesetzt und der Schmutzwasserkanal zum bestehenden Feuerwehrhaus erweitert. Ebenfalls wurden bereits die Dachelemente gesetzt und neben Zimmererarbeiten auch mit Spenglerarbeiten begonnen.

Diese Woche erfolgte bereits der Durchbruch zwischen der alten und der neuen Fahrzeughalle, soweit dies statisch zulässig war. Die beiden vereinigten Hallen weisen zukünftig eine durchgängige Bodenplatte auf.

Wöchentlich finden mehrstündige Baubesprechungen mit Vertretern der Marktgemeinde Laxenburg, den beteiligten Baufirmen und Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr Laxenburg, statt.

Der Zubau erfolgt nach geprüften Vorgaben des Landes NÖ und basierend auf die Feuerwehrausrüstungsverordnung des niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes.

Insgesamt wird das Feuerwehrhaus um drei Stellplätze für Einsatzfahrzeuge, eine Waschbox und Lagerflächen erweitert.

In den kommenden Wochen werden die Arbeiten zügig fortgesetzt, ehe im August 2026 der Altbestand des Feuerwehrhauses saniert und adaptiert wird. Hier werden dann diverse Sanitär- und Elektroleitungen erneuert, eine Schmutzschleuse installiert und eine Damengarderobe samt Sanitäreinrichtungen eingebaut.

Der Fortschritt der Bauarbeiten im Überblick:

<https://bautagebuch.fflaxenburg.at>

© Fotos: Norbert Schiffner/FF Laxenburg

•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



